

# SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT

## Medlemsinformation

Hej.

Nu är det dags för lite information om vad som hänt fiberarbetet sedan mötet i Parken i juni.

Medlemsanslutningen pågår fortfarande fast i långsammare takt och nu är vi ca 100 registrerade medlemmar. Nästa steg, som redan påbörjats, blir att skriva anslutningsavtal med de medlemmar som bestämt sig för att de vill ha fiberanslutning. Varje medlem kommer personligen att kontaktas.

När anslutningsavtalen är gjorda kan sträckningen av byanätet börja planeras och kostnadsberäknas. I dagsläget har kostnaderna uppskattats efter det antal registrerade medlemmar föreningen har och då landar kostnaden för hela nätet på ca 6,6 miljoner. För att täcka en del av dessa kostnader har föreningen nu ansökt om statligt bidrag via länsstyrelsen på 3,6 miljoner. I dagsläget finns inga pengar tillgängliga, men det tycks som om att det skall avsättas ca 500 miljoner i höstens budget för att utveckla fiberarbetet på landsbygden. Hur dessa pengar skall fördelas och när, är ännu oklart.

Samförläggningen med E.ON är nu klar vad gäller sträckan Ekefors – Jätsbygd, Elmehult – Ålshult samt Lönsbygd - Gräskulla och arbetet i Sjöaryd kommer att påbörjas inom det snaraste.

Nu är det bara att vänta tills det händer något på bidragsfronten innan arbetet kan fortsätta och under tiden hoppas jag att ni har tålamod med att det går så långsamt.

Finns det ytterligare frågor så ring Tore 0477- 260 56 eller Per 0477-260 59.

Lönsbygd 2011-09-08

Tore Ragnarsson  
Per Mårtenson