



SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT

MEDLEMSINFORMATION SEPTEMBER 2014

Hej,

Samtliga längre schaktsträckor är nu färdigställda. Mindre delsträckor och återställningsarbete kvarstår. Tingsryd kommuns byggnation av stamnät för fiber från Norraryd till Ålshult är klart. Arbetet med att blåsa fiber fortsätter och beräknas vara färdigt denna veckan. ElTel har påbörjat svetsningen av fiber. Initialt arbetar man i kopplingsskåpen för att därefter fortsätter ute med anslutningarna hos medlemmarna. Man räknar med att installera 5-6st fastigheter per dag och installatör. ElTel genomför håltagning, monterar fiberkonverter och kommunikationsoperatörens switch på utsedd plats. Eluttag för strömförsörjning krävs på installationsplatsen. För att förenkla och underlätta arbetet kommer styrelsen hjälpa till med kontaktarbetet mot medlemmarna.

När det drar ihop sig för din fastighet blir du kontaktad av någon ur styrelsen. Switchen som monteras har portar för tillkoppling av trådbunden utrustning. Tänk på vad du placerar din installation så att du enkelt antingen kan koppla din utrustning med dator, tv etc. direkt, dra kabel vidare eller installera egen utrustning för trådlös överföring (WiFi). Vill du bygga ett eget lokalt nätverk i fastigheten eller behöver hjälp med ytterligare installation hänvisar föreningen till de lokala entreprenörer som Wexnet rekommenderar, Bjs, Hallabro elektriska, Tingsryd it, Wv maskin, m. fl.

Vinnare i upphandlingen av kommunikationsoperatör blev Wexnet. Är du intresserad av vilka tjänster och priser de erbjuder besök www.wexnet.se och titta in under fliken tjänster.

/Styrelsen