



SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

Från idé till färdigt fibernät

2010

- Eon planerar nedläggning av elkabel inom området
- Tingsryd kommun bygger ut sitt stamnät
- Telefon och/eller internetuppkopplingen är bristfällig eller saknas
- Bidrag finns att söka
- Åkroken ordnar informationskväll - 19 oktober
- Arbetsgrupp bildas

2011

- Föreningen bildas, Södra Åsnens fibernät ek, safnet! - 17 mars
- Registrering hos bolagsverket
- Föreningen hinner färdigställa avtal och samförläggning med Eon genomförs
- 7 km slang i Eons schakt
- Informationsmöte i Parken – juni
- Tecknar medlemskap värvar intresserade - sommaren
- Verksamhetsplan samt budget tas fram - september
- Bidragsansökan görs -september
- Passerar 100 medlemmar – hösten
- Arbetet med anslutningsavtal där man förbinder sig påbörjas
- 31 december har föreningen 109 medlemmar och 80 anslutningsavtal
- Första delinbetalningen på 5000kr av insatsen görs

2012

- Fibernätet planeras utifrån medlemmar med anslutningsavtal
- Årsmöte med ny informationskväll i Parken – 7 maj
- Föreningen registreras för moms under våren
- Delning av föreningen undersöks och påbörjas för att slippa reglerna kring offentlig upphandling (över 200 000E i bidrag)
- Bidragsläget är oklart under året
- Delningen av föreningen avbryts
- Ny budget exclusive moms räknas fram och bidragsansökan kompletteras

2013

- Samförläggning med Eon till Igelön genomförs
- Arbetet med markavtal påbörjas – ca 120 markägare berörs! - våren
- Årsmöte – 17 juni
- Deadline för tecknande av anslutningsavtal – sommaren
- PTS beviljar medfinansiering – 26 juli!
- Länsstyrelsen beviljar projektstödet till föreningen!! - 25 augusti
- Arbetet med att ta fram underlag för den offentliga upphandlingen påbörjas (totalentreprenad)
- Samråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalken anmäls och kompletteras
- Strandskyddsdispans hos Tingsryd kommun sökes
- Ansökan till Trafikverket lämnas in

2014

- Offentlig upphandling genomförs på byggande av nätet (totalentreprenör), annonsen ligger ut i mars
- 5st anbud kommer in och NCC vinner tillsammans med Eltel
- Maj arbetet påbörjas med grävmaskinslag
- Ny delbetalning av insats 15 000kr
- Årsmöte – 23 juni
- Underlag för upphandling av kommunikationsoperatör (KO) arbetas fram – sommaren
- Kommunikationoperatör upphandlas – augusti
- Fiber börjar blåsas i nedgrävda slangar – augusti
- Wexnet vinner upphandlingen som KO

- Installation och driftsättning hos medlemmarna pågår sedan under hösten och till december
- Lantmäteriförättning för ledningsrätt beställs och betalas
- Hela projektet redovisas - 20dec (deadline 31dec)
- För att klara tidskraven i upphandlingen har NCC som mest 6st grävmaskiner igång samtidigt bitvis

2015

- Lantmäteri förättningen slutförs
- Bidraget betalas ut – slutet på april
- Bankkrediten löses på Sparbanken Eken
- Mindre summa kvarstår ca 150 000 kr?

ANLITADE ENTERPRENÖRER

- Jörgen Olsson , Björkebråten
- Tommys Gräv, Ryd – Philip
- David Gräv, Skammansmåla
- JO-gräv, Jimmy Olsson, Broakulla

ÖVRIGT

- Från att föreningen beviljades bidrag efter lång väntan byggdes nätet färdigt på under 1,5 år! Deadline på projektstödet var 31december!
- 32 styrelsemöten
- 4 årsmöten
- 3 st (2+1) uppstarts och informationsmöten
- 11 st medlemsinformattioner
- Ränte/kreditkostnaden i avvaktan på bidraget – 2000kr ???

IDEELLA KRAFTER

- Tore Ragnarsson
- Per Mårtensson
- Agneta Ragnarsson
- Gunnel Olsson
- Ingrid Olsson
- Ingvar Johansson
- Leif Karlsson
- Christina Morley
- Roland Winqvist
- Åsa Nordkvist
- Agneta Karlsson
- Ola Karlsson
- Tommy Nilsson
- Sten Johansson
- Lars-Erik Markusson
- Eva Hildingsson
- Mårten Guldstrand

TACK TILL

- Tingsryd kommun
- Medfinansiering Tingsryd kommun samt sparbanken Eken
- Sven Olof Sörngårn
- Sparbanken Eken

MER SIFFROR

- Total grävd sträcka – 50km
- Antal skåp – 42st
- Totalt antal fastigheter inom området 200+ st
- Antal anslutningar 92 st
- Total kostnad
- Bidragsdel
- Betald insats slutsumma
- Ideella tid??!!
 - Hur många timmar har Agnetha suttit vid datorn med bokföring och fakturor?
 - Hur många papper, avtal och pärmar har först Per och sedan Gunnel hanterat?
 - Hur många telefonsamtal och mail och har Tore hanterat.
 - Hur många gånger har någon i styrelsen somnat med en tjock bunta papper i kökssoffan??